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Helt tilbake til 1990 – tallet har man i plan- og grunnervervsmiljøet på vegkontoret i 
Hedmark arbeidet med å se på muligheter for å teste ut strategier for bedre å utnytte 
verdien i eksisterende veg som et alternativ til å bygge nye vegtraséer. 
Tradisjonelt er det bygd nye veger for å løse kapasitets- og 
trafikksikkerhetsproblemer knyttet til stadig økende trafikk. Sett i lys av de stadig 
reduserte bevilgninger til investeringer i vegsektoren, er det viktig å tenke alternativt. 
 
Erverv av tilstrekkelig grunn, 6-12 meter utenfor hvitstripa på begge sider, med 
påfølgende hugging av skog, var det første tiltaket som ble testet med god erfaring, 
og det arbeides fortsatt med dette. 
Erverv av hus som ligger tett inntil viktige vegruter er også et område vi har god 
erfaring med.  
Det å eie tilstrekkelig med grunn på begge sider av vegen har medført at det kan 
gjennomføres en rekke utbedringstiltak på eksisterende veg uten tunge plan- og 
ervervsfaser. 
 
Som et ledd i å prøve å systematisere og utvikle eksisterende veg, ble det i perioden 
2002 – 2004 sett på hele riksveg 3 mellom Kolomoen (xE6) og Ulsberg (xE6) på et 
overordnet nivå gjennom en forstudie. 
 
I Nasjonal Transportplan (NTP) 2002 – 2005 ble det foreslått 50 millioner kroner til 
utbedringstiltak på riksveg 3, mens bevilgningen ble 31,2 millioner kroner (2005 – 
nivå). Disse midlene ble benyttet på en prøvestrekning i Stor – Elvdal kommune og 
tiltaket ble gjennomført i 2005 – 2006. 
 
Formålet med denne rapporten er å evaluere om man har lykkes med den 
strategiske tenkingen og om kriteriene og ambisjonsnivået vi utviklet er fulgt eller 
bør justeres. 
 
Arbeidene med denne rapporten er ført i penn av SWECO Norge AS ved 
Ola Brandvold, med gode bidragsytere i: 
 
Jon Arne Skjønhaug, leder av evalueringsarbeidet 
Terje Halbakken, utbyggingsleder for prøveprosjektet 
Knut Malmo, grunnerverv 
Egil Westgård, ansvarlig for grunnervervet på prøveprosjektet 
Harald Libæk, ansvarlig for legging av dekker 
Ole Peder Reiersen, planansvarlig for prøveprosjektet 
Jørn M. Reinsborg, utbyggingssjef Hedmark (1995 – 2002) 
 
Utarbeidelsen av rapporten har pågått i perioden juni 2005 – oktober 2008. 
 
Hamar 30. oktober 2008 
 
Statens vegvesen Region øst 
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Statens vegvesen utarbeidet i 2002 en 
rapport som beskriver to alternative 
metoder for utbygging av vegstrekninger 
med manglende bevilgninger til 
investeringstiltak, der midler fra 
vedlikeholdsbudsjettet er en sentral del 
av den samlede finansieringen. 
 
I 2002 ble det gjennomført en forstudie 
for Rv3 for å kartlegge aktuelle 
strekninger egnet for å benytte denne 
metodikken. 
 
I 2005 ble det avsatt 31,2 millioner kroner 
til en 10,6 km lang prøvestrekning 
mellom Hovda bru og Fjeld nord for 
Rena. 
Asfaltering av strekningen ble 
gjennomført over vedlikeholdsbudsjettet i 
2006 og kom som et tillegg til midlene 
bevilget over investeringsbudsjettet. 
 
Tiltakenes omfang resulterte i en 
regulerings- og byggeplanprosess i 
forkant av prosjektgjennomføringen i 
2005 og 2006, og vegen er dimensjonert i 
samsvar med krav i gjeldende 
vegnormaler på det aktuelle tidspunktet. 
 
Forberedende arbeider gjennom 
grunnerverv ble gjennomført over lang tid 
og i tre faser; ved oppkjøp av grunn til 
etablering av opprinnelig veg, 
tilleggsarealer til hver side og erverv 
knyttet til selve prosjektet samt innløsing 
av i alt 4 hus. 
Arbeidet med grunnerverv har medført 
færre støytiltak og avkjørsler, samt en 
bedre strukturering av 
eiendomsforholdene. 
Prosjektet ble gjennomført med en samlet utbyggingskostnad på 45,5 mill kr., noe 
som tilsvarer en utbyggingskostnad i størrelsesorden 15 – 20% av et tradisjonelt 
veganlegg. 9,5 mill kr. av disse ble hentet fra vedlikeholdsmidler til dekkelegging, et 
tiltak som allikevel var påkrevd. 
Effektberegninger av tiltaket viser en netto nytte på i overkant av 13 mill kr. og en 
internrente første år på 6,5 %. 
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3.1 Utvikling av eksisterende veg – en strategi og to metoder 
3.1.1 Bakgrunn for utredningsarbeidet 
Allerede i 1993 startet daværende Statens vegvesen Hedmark opp en bevisst 
strategi med innkjøp av grunn for å få avskoget og åpnet opp vegrommet. 
Hovedhensikten var å få bedre lysforhold på og langs vegbanen, bedre sikt til 
avkjørsler, kryss og eventuelt passerende vilt, samt redusere perioden med islagt 
vegbane, spesielt om våren.  
Etter hvert ble det gjennomført en bevisst satsing på innløsing av hus, primært 
gjennom oppkjøp i det åpne marked. Hovedhensikten med dette var å berede 
grunnen for eventuelle framtidige vegutbedringer, eller for å unngå til dels 
omfangsrike støyskjermingstiltak. 
 
Med utgangspunkt i disse arbeidene ble det 
av Statens vegvesen i samarbeide med 
Scandiaconsult utarbeidet en rapport om 
”Utvikling av eksisterende veg – en strategi 
og en metode”, i begynnelsen av 2002. 
Senere samme år videreførte vegkontoret i 
Hedmark arbeidet gjennom en revidert 
rapport under tittelen: ”Utvikling av 
eksisterende veg – en strategi og to 
metoder”. 
 
Eksisterende vegnett i Hedmark fylke er 
stort sett et funksjonelt vegnett bygd på 60- 
70- og 80 – tallet, med en linjeføring og 
teknisk standard som er beregnet på relativt 
små trafikkmengder. 
 
Gjennom en tjueårsperiode, fra midten av 
80 – tallet er trafikken i Hedmark nesten 
fordoblet, og med en nesten 30% høyere 
vekst enn landsgjennomsnittet forøvrig. I 
Vegvesenets egne normaler for utforming av vegnettet er trafikkmengden den 
viktigste inngangsparameteren for dimensjoneringen. Resultatet av dette har vært at 
store deler av Hedmarks vegnett ikke er bygd ut for å tåle de trafikkmengder vi har i 
dag. 
 
I samme periode som trafikken er fordoblet, har de statlige bevilgninger til 
investeringer på riksvegnettet i fylket blitt redusert til ca 1/3 av nivået rundt 1980. 
Resultatet er at gapet mellom ønsket og virkelig standard er dramatisk forverret. 
 
Når en vegstrekning ikke lenger har den funksjon og kvalitet i forhold til trafikken den 
skal avvikle, er dette vanligvis løst gjennom bygging av ny veg. På enkelte 
strekninger er det grenser for hvor mange vegkorridorer det er plass til, og en bør 
derfor lete etter alternative løsninger sett ut fra en samlet landskapsmessig og 
økonomisk vurdering. 
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Behov for tiltak på vegnettet oppstår når normene for framkommelighet, 
trafikksikkerhet og miljøulemper ikke lenger kan tilfredsstilles. Som et alternativ til 
bygging av ny veg ønsket man å se på muligheten for utvikling av eksisterende veg 
for å oppnå vegnormalstandard innenfor nøkterne kostnadsrammer og på en miljø- 
og ressursvennlig måte. 
Målet for strategien var: 
 
I begrepet ”utvikling av” ligger også nødvendigheten av å gjøre en vurdering av hvor 
langt mot ideelle mål man skal nå til en hver tid. Avhengig av den økonomiske 
situasjonen man er i, må man i første omgang gjennomføre de tiltak som har størst 
nytte.  
3.1.3 Forstudie 
Det er arbeidet med ”å fornorske” en svensk metode som de kaller ”Översiktlig 
Förstudie”. 
Her går Vegvesenet som vegeier gjennom den aktuelle vegstrekningen med mål om 
å finne de partier av strekningen hvor det er hensiktsmessig å videreutvikle 
eksisterende veg. 
Dette kan utgjøre hele strekningen, men enkelte steder kan problemene være så 
store at vi inviterer til samarbeid med aktuelle kommuner for å sette i gang en 
planprosess for eventuelt å finne et rimelig vegomleggingsalternativ. 
 
Gjennom dette legges strategien for hvor vi vil utvikle eksisterende veg. 
 
Dokumentasjon av en vegs funksjon og ønsket standard er et nødvendig grunnlag 
for å vurdere behov for tiltak. Forstudien er en metode for å oppnå slik 
dokumentasjon. 
 
Forstudien baserer seg på en strekningsbasert: 
 
- tilstandsregistrering av dagens veg 
- analyse 
- vurdering av type tiltak 
 
Det er viktig å vurdere sammenhengende strekninger. 
 
3.1.4 To metoder 
Etter at det er gjennomført en forstudie hvor man har fastlagt hvor man vil utvikle en 
veg i eksisterende trasé og gjort vurderinger av tiltaksomfanget, er det to måter å gå 
fram på: 
 
• Bedre framkommelighet for brukere av vegen, det vil si 
vegnormalstandard 
• Bedre sikkerhet for brukerne 
• Bedre sikkerhet og miljø for de som bor langs vegen
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3.1.5 Funksjonelle og tekniske krav 
Målet med utbedring eller bygging av nye veger er å tilfredsstille standardkravene i 
vegnormalene. 
 
Dokumentasjon av vegnettets funksjon er viktig, og følgende parametere inngår i 
vurderingen: 
• Trafikkmengder av kjøretøyer og fotgjengere/syklister 
• Trafikksikkerhet; ulykkesfrekvenser, ulykkestyper, alvorlighetsgrad, mv 
• Næringslivets og beboernes tilgjengelighet til sentrale samfunnsfunksjoner 
(avstandshandicap) 
• Framkommelighet; fartsgrenser, trafikkhastighet, forbikjøringsmuligheter 
• Lokalvegnett, avkjørsler, gang- og sykkelveger, bussholdeplasser mv 
• Miljø; støyutsatte boliger, forurensing etc 
• Eiendomsstruktur/skråteiger/jordskifte 
 
Av tekniske krav inngår følgende parametere i vurderingen: 
• Vegbredder 
• Horisontal- og vertikalkurvatur 
• Kryssutforming og krysstetthet 
• Avkjørselsutforming og avkjørselstetthet 
• Busslommer, utforming og plassering 
• Utforming av sideterreng, rekkverk med mer 
• Siktforhold på fri veg og i kryss, avkjørsler mv 
• Belysning 
• Tekniske forhold som tverrfall, jevnhet på dekke mv 
• Skilting og oppmerking 
• Kvalitet på og omfang av eksisterende stikkrenner og vannhåndtering 
• Stabilitet, erosjon og  rasutsatte strekninger 
Metode 1. 
Er en parsell av vegen så dårlig at det må til omfattende utbedringer som f. eks. 
breddeutvidelser, omfattende bæreevnetiltak osv., bør parsellen defineres som et 
prosjekt og føres opp som utbedringstiltak på investeringsbudsjettet. 
Da gjennomføres planlegging av alle aktuelle tiltak hvor utsatte vedlikeholdstiltak 





Prioriteres ikke prosjektet med vesentlige investeringsmidler, starter man opp 
med erverv av grunn og avskoging av sidearealet. 
 
Videre går man aktivt inn i eiendomsmarkedet og vurderer oppkjøp av hus som 
ligger inntil vegen og som legges ut i markedet. 
 
Deretter kan det gjennomføres enkle tiltak eller et sett av tiltak fra menylisten på 
en enkel måte innenfor egen eiendom. Disse kan da gjennomføres uten formelle 
planer, finansiert over vedlikeholdsbudsjettet eller sekkepostprogrammene på 
investeringsbudsjettet. 
 
Skulle man med tiden få tilført mer penger og ønsker å benytte metode 1, er de 
tiltakene som allerede er gjennomført satt inn i den rette sammenhengen og ikke 
”bortkastet”.  
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Når behovet for bedre veg er et faktum, må det gjøres analyser av hele 
vegstrekninger med tanke på å optimalisere bruken av ressurser til investeringer i ny 
veg kontra utvikling langs eksisterende veg mot et framtidig mål om 
vegnormalstandard. 
Ved utarbeidelse av en forstudie, legges strategien for hvor det er ønskelig å utvikle 
eksisterende veg; 
1. I startfasen gjennomføres en tilstandsregistrering med utgangspunkt i de 
funksjonelle og tekniske krav listet opp under forrige kapittel. 
2. Gjennom en påfølgende analyse kartlegges hvilke strekninger som er egnet 
til utvikling av eksisterende veg, og hvilke som eventuelt må legges om i ny 
trasé. 
3. Med bakgrunn i analysen inndeles vegstrekningene i tre ulike klasser som 
beskriver egnetheten av utvikling av eksisterende veg og behov for tiltak. 
 
Klassene: 
• Grønn – vegen skal utvides i eksisterende trasé 
• Gul – en strekning må vurderes nærmere for å se om den skal legges 
om eller utvikles i eksisterende trasé 
• Rød – vegen bør legges om 
 
3.1.7 Finansiering 
Tiltakene forutsettes gjennomført ved hjelp av en blandet finansiering ved bruk av 
investerings- og vedlikeholdsmidler. Dersom man gjennom forstudien har kartlagt 
hvor det er aktuelt å utbedre eksisterende veg, bør man koordinere bruken av 
investerings- og vedlikeholdsbudsjettet for å heve vegens kvalitet. 
Dekkelegging/reasfaltering over vedlikeholdsbudsjettet er en tung kostnadsbærer og 
skal inngå i en slik vurdering. Dette vil i mange sammenhenger være utløsende 
faktor for prioritering mellom strekningene. 
 
3.1.8 Erverv og fysiske tiltak 
Der det er bestemt at eksisterende veg skal utvikles, kan tiltak evt. gjennomføres 




Benyttes metode 1 utarbeides det en reguleringsplan for alle tiltak. Grunnervervet 





-Erverv av grunn 
Et første tiltak ved trinnvis utvikling består i å erverve tilstrekkelig grunn på begge 
sider av vegen for å kunne gjennomføre tiltak som avskoging, mindre tiltak på vegen 
som f eks etablering av busslommer, eller bearbeiding av vegens sidearealer for 
blant annet å øke trafikksikkerheten. 
I Hedmark har vi utøvd en ”dristig” praksis så lenge planmyndighetene sier ok. 
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-Erverv av bygninger 
Bygninger inntil vegen representerer ofte et problem blant annet knyttet til redusert 
trafikksikkerhet, miljøulemper, vanskeligere vedlikehold av vegnettet og redusert 
framkommelighet/lavere fartsgrenser. Det er derfor en strategi å kjøpe bygninger 
som ligger tett inntil vegen, enten på det åpne markedet eller av grunneiere som vi 
kommer i kontakt med gjennom plan- og ervervsprosessen, og som ønsker å selge.  
Dette åpner dessuten ofte også for bedre planløsninger. 
 
 
- Fysiske tiltak på vegen 
Det tredje virkemiddelet er gjennomføring av fysiske tiltak enten på eller til siden av 
eksisterende veg. I noen tilfeller, når tiltaket ligger på egen grunn, kan disse 
gjennomføres uten formelle planer, men større fysiske inngrep ut over ervervet 
grunn kan gjennomføres først etter en formell planprosess.  
Jamfør plan- og bygningslovens § 9.4, har Statens vegvesen mulighet til å fremme 
utkast til oversiktsplaner, herunder vegutredninger samt regulerings- og 
byggeplaner. Beslutningen om offentlig ettersyn kan i henhold til regelverket gjøres 
av Statens vegvesen, men kommunen skal samtidig holdes orientert om 
planarbeidet. Tiltak langs eksisterende veg vil i de aller fleste tilfeller der det blir 
behov for formelt plangrunnlag, fremmes etter Pbl §9.4. 
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For å kartlegge tiltaksbehovet, ble det i 
2002 igangsatt utarbeidelse av en forstudie 
for strekningen langs rv 3 mellom 
Kolomoen og Ulsberg. Forstudien ble utført 
av Selberg Arkitektkontor AS i Trondheim. 
 
Rapporten kartlegger vegstrekningens 
egnethet til utvikling langs eksisterende 
trasé. 
Den er ikke en formell plan, og skal derfor 
ikke planbehandles, men er et grunnlag for 
Vegvesenets valg og prioriteringer for 








Hele vegstrekningen mellom Kolomoen og Ulsberg ble inndelt etter en tredelt 
klassifisering; 
 
• Grønn – vegen skal utvides i eksisterende trasé 
• Gul – en strekning må vurderes nærmere for å se om den skal legges om 
eller utvikles i eksisterende trasé 
• Rød - vegen bør legges om 
 
Det ble videre utarbeidet en såkalt tiltakskatalog med forslag til tiltak for de enkelte 
funksjonskravene eller tekniske krav. Følgende parametere ble behandlet: 
 
• Kjøp av grunn og avskoging 
• Utbedring og sanering av avkjørsler 





• P – lommer, rasteplasser og vegserviceanlegg 
• Vegbelysning 




• Visuelle forhold 
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Til slutt ble det foretatt en inndeling av vegruta i delstrekninger der følgende kriterier 
ble lagt til grunn: 
 
-landskapsrom 
-arealbruk langs veg 
-bebyggelse 
-sidearealenes karakter 
-konfliktnivå med omgivelser 
-hastighet 
 
Tiltak er ikke bare relevante på strekningsnivå, men kan også være aktuelle i punkt 
eller enkelthendelser med liten eller ingen utstrekning slik som f eks vegkryss, 
busslommer, planfrie kryssinger eller ulykkespunkt. 
Registrering av delstrekninger og punkter ble gjennomført som et grunnlag for 
analysen, utarbeidelse av tiltakskart og konklusjoner til den samlede vurdering. 
 
På kartbladene på de neste sidene er den aktuelle prøvestrekningen mellom Hovda 
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Hovedkonklusjonen fra forstudien er at det på den aktuelle strekningen mellom 
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3.3 Trafikkantens opplevelse 
Det er senere utarbeidet en rapport for hele riksveg 3, med vekt på trafikantens 
opplevelse langs vegen. Denne er bygget 
på forstudien langs samme strekning og er 
også utarbeidet av Selberg Arkitektkontor 
AS i Trondheim. Rapporten ble ferdigstilt 
høsten 2004.  
 
De økende krav til geometrisk standard og 
sikkerhetskrav som en konsekvens av økt 
trafikkbelastning, endrer karakteren til 
vegnettet og dermed opplevelsen av 
denne. Trafikantens opplevelse er definert 
på følgende måte: 
 
”Vegvesenets metode for å systematisere 
og identifisere hvor man vil utvikle tiltak på 
og langs eksisterende veg for å oppnå 
stimuli og variasjon for å oppnå forbedret 
trafikksikkerhet og kvalitet på reisens 
opplevelse. Analysen er et grunnlag for 
videre planlegging av enkelt- eller litt 
lengre utbedringsstrekninger”. 
 
Denne rapporten var det første forsøk på å belyse hvor viktig dette temaet er i 
trafikksikkerhetssammenheng. 
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4 PRØVEPROSJEKT RIKSVEG 3 
4.1 Generelt 
Det er allerede iverksatt en rekke mindre tiltak på riksveg 3 etter metode 2 beskrevet 
i kapittel 3.1.3.  
I 2005 ble det avsatt 31,2 millioner kroner til en 10,6 km lang prøvestrekning mellom 
Hovda bru og Fjeld nord for Rena, der metode 1 ble benyttet. Asfaltering av 
strekningen ble gjennomført over vedlikeholdsbudsjettet i 2006 og kom som et 




4.2 Dekkestandard før anlegg 
Det ble i juni i 2005 gjennomført spormålinger på strekningen for å kartlegge 
dekketilstand. Spordybdemålingene lå i intervallet 12 – 20 millimeter, noe som er i 
underkant av utløsende verdier for krav til fornyelse. 
Ved tverrfallsmålinger samme år, lå ca 70% av strekningen innenfor kravene.  
 
Det eksisterende dekket ble lagt i 1988, og var flatelappet over flere strekninger. 
Med bakgrunn i dekkeslitasjen, kombinert med til dels nedklemte og utflytende 
kanter, ble det fattet beslutning om behov for dekkefornyelse på strekningen. 
Dekkestandarden er en viktig og i enkelte tilfeller utløsende faktor for prioritering av 
tiltak etter metoder beskrevet i dette prosjektet.  
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Planleggingsrammen i Handlingsprogrammet 2002 – 2005 var grunnlaget for 
oppstart av reguleringsplanarbeidene for den i alt 10,6 km lange prøvestrekningen 
Hovda bru – Strand kirke - Fjeld. Planarbeidet ble varslet allerede i mai 2000. 
 
Riksvegstrekningen hadde en trafikkbelastning på i overkant av 2500 kjøretøy pr 
døgn i 2004, andel tunge kjøretøy utgjorde 17% og antall kjøretøy lengre enn 16 
meter, (vogntog), ca 300 pr døgn.  
 
Ruta inngår i transportkorridoren mellom Oslo og Midt-Norge. Sammen med E6 syd 
for Kolomoen og E6 nord for Ulsberg utgjør riksveg 3 korteste og raskeste 
vegforbindelse mellom Oslo og Trondheim. I tillegg er fjellovergangen på riksveg 3 
over Kvikne ca 300m lavere enn på E6 over Hjerkinn. Det siste medfører at 80-90 % 
av de lengste og tyngste kjøretøyene (semitrailere og vogntog) velger Rv 3 når de 
ikke har ærend langs E6 mellom Kolomoen og Ulsberg. Godt og vel 10 % av den 
tunge langdistansetrafikken på Rv 3 er internasjonal trafikk.  
 
Strekningen ble vedtatt utbygd til stamvegstandard etter standardklasse H1 i 
henhold til gjeldende Håndbok 017, veg i spredt bebyggelse. Følgende parametere 
ble lagt til grunn for reguleringen: 
 
• Vegbredde 8,5 meter med totalt 8,0 meter asfaltert bredde 
• Minste horisontalkurveradius R = 350 meter 
• Minste vertikalkurveradius i lavbrekk, R = 2200 meter 
• Maksimal stigning = 6% 
• Tillatt aksellast 10 tonn helårlig 
• Målsetting om skiltet fartsgrense 90 km/time 
 
Parametrene er i samsvar med kravene i Vegvesenets håndbok 235 
Stamvegutforming fra oktober 2002. 
 
Det ble gjennom planarbeidet, og i nært samarbeid med Jernbaneverket, lagt opp til 
en relativt omfattende avkjørselssanering med samtidig stenging av en rekke 
planoverganger med jernbanen. Det ble lagt opp til et jordskifte for også å bedre 
eiendomsstrukturen på begge sider av vegen. Planen omfattet for øvrig nødvendig 
utvidelse av to bruer, samt støyskjerming for eiendommer med utendørs støynivå 
over 60 dBA. Statens vegvesen Region øst ønsker imidlertid, hvis mulig, å tilstrebe 
å redusere verdiene ned mot 55 dBA i framtidige prosjekt. 
 
Planen ble sendt ut på offentlig ettersyn i mars 2001, og egengodkjent av  
Stor – Elvdal kommunestyre i september samme år. På bakgrunn av innkomne 
klager på reguleringsplanvedtaket ble det fremmet en mindre vesentlig 
reguleringsendring som ble godkjent i det faste utvalg for plansaker i august 2003. 
4.3.2 Byggeplan 
Med bakgrunn i bevilgede midler ble det gitt endelig klarsignal for byggestart i 
månedsskiftet januar/februar 2005. Med grunnlag i godkjent reguleringsplan ble det 
derfor, ved Vegvesenets egen ressursavdeling på Lillehammer, utarbeidet 
byggeplan med konkurransegrunnlag for den 10,6 kilometer lange strekningen 
mellom Hovda bru og Fjeld våren 2005. Byggeplanen er i hovedtrekk gjennomført 
etter de nye normalene for rekkverk og stamveger. Prosjekteringen er basert på 
Rv 3 Hovda bru – Strand krk – Fjeld 




digitalt kart, med unntak av vegens senterlinje som ble målt inn i forkant av 
planleggingsarbeidene.  
Gjennom byggeplanleggingen anbefalte prosjektgruppa å fravike reguleringsplanen i 
vertikal- og horisontalplanet på i alt fire begrensede strekninger, 2 kurvejusteringer 
og heving av 2 lavbrekk. Hovedbegrunnelsen for dette var bedre trafikksikkerhet, 
bedre/enhetlig geometrisk standard, mindre inngrep i naboeiendommer samt 
redusert behov for støyskjerming. 
4.3.3 Anleggsstart/gjennomføring 
 
Gjennom tilbudskonkurransen, ble Mesta tildelt oppdraget med en entreprisesum på 
i alt 22,4 millioner kroner. Anlegget ble startet opp i 2005 og ferdigstilt i 2006. 
 
4.4 Byggefasen 
4.4.1 Trafikkavvikling og trafikksikkerhet 
Av hensyn til trafikkantene ble det 
lagt til grunn at bare en fjerdedel av 
strekningen til enhver tid skulle ha 
nedsatt hastighet til 50 km/time i 
anleggsperioden. Det vil si at 
arbeidet suksessivt måtte foregå og 
sluttføres sammenhengende i 
lengderetningen. Der arbeidene var 
avsluttet ble skiltet hastighet hevet 
til 70 km/time. Ved utskifting av 
stikkrenner ble omkjøringsveg med 
en kjørebanebredde for 
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4.4.2 Estetikk og miljø 
 
 
Tradisjonelt finner vi gammelt 
ledningsnett på stolper parallelt 
med vegnett av en viss alder. Slik 
er det også langs store deler av 
riksveg 3, og også på denne 
spesifikke parsellen. Det er ryddet 
opp i store deler av dette enten ved 
å flytte stolpene vekk fra 
sikkerhetssona eller legge kabler i 
bakken. Dette er et klart estetisk 












Det er gjennomført skjermingstiltak 
i form av etablering av støyskjerm  
med voll for en husrekke ved 
Steinvik.  
Enkeltavkjørsler til riksvegen er 
samlet i en fellesadkomst på 
baksiden og med en avkjørsel til 
riksvegen. I tilknytning til denne er 
det anlagt busslomme i begge 
retninger, adskilt fra riksvegen 
Videre er det gjennomført 
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Grunnerverv på strekningen er gjennomført i tre faser over mange år. 
• Det opprinnelige erverv som kjøp av tilstrekkelig grunn til etablering av 
vegen, dvs veg og skjæringer/skråninger 
• I 1996 ble det kjøpt tilleggsareal, ca 10 meter til hver side, slik at det kunne 
foretas vegetasjonsfjerning og åpne opp vegrommet 
• Til slutt erverv i forkant av byggefasen  
Hjemmel for grunnervervet i byggefasen har vært reguleringsplan vedtatt av  
Stor-Elvdal kommune i september 2001. Det ble senere vedtatt en mindre vesentlig 
endring av reguleringsplanen som følge av at Vegvesenet innløste en eiendom.  
 
Tidlig i prosjektet ble det kjøpt en ca 15 dekar stor del av en landbrukseiendom. 
Underveis i grunnervervsprosessen ble det kjøpt ytterligere 5 eiendommer: 
Disse var i utgangspunktet ikke forutsatt innløst i reguleringsplanen og kjøpene kom 
i stand på frivillig basis etter ønske fra Vegvesenet eller etter initiativ fra grunneierne 
selv. Kjøpene har vært fordelaktige ved at man har sluppet å utføre støytiltak, 
kunnet sanere avkjørsler, tilby makeskifteareal til andre berørte og andre generelle 
positive effekter ved å fjerne hus tett inn til riksvegen. 
 
Statens vegvesen sendte i april 2001 krav om sak for jordskifteretten med følgende 
begrunnelse: 
 
• Det lå enkelte restarealer på ”feil side” av riksvegen etter tidligere 
utbygginger av riksvegen. 
• Vegvesenet kunne tilby areal i stedet for pengeerstatning  
• Mulighet for å redusere antall avkjørsler  
• Fastlegge tilpasning og lengde av en felles privat atkomstveg i henhold til ny 
mulig eiendomsstruktur 
• Etatens ønske om å få erfaring med samferdselsjordskifte  
• Jordskifteretten settes som skjønnsrett for eiendommer der det ikke er blitt 
enighet om grunnervervet i minnelighet.  
 
Grunneiermøter, møter med jordskifteretten, og utsending av kjøpekontrakter startet 
høsten 2001. Etter hvert ble uvissheten stor om det i det hele tatt ville bli bevilget 
penger til prosjektet, og prosessen med grunnervervet stoppet opp. 
Høsten 2004 kom det nye signaler om bevilgninger og prosessen ble gjenopptatt. 
Siden grunnervervet pågikk over så lang tid, mistet grunneierne oversikten over 
prosessen. Dette kan være noe av forklaringen til at Vegvesenet til slutt måtte søke 
Vegdirektoratet om samtykke til forhåndstiltredelse for flere eiendommer. 
4.4.4 Tekniske løsninger 
4.4.4.1 Generelt 
Fra reguleringsplanen og fram til byggestart har normalverket for vegbygging endret 
seg på flere områder. Spesielt blir det nå stilt strengere krav til vegens sideterreng, 
og rekkverksnormalene angir en betydelig skjerping blant annet med hensyn til 
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Vegen er dimensjonert for 10 tonn aksellast og 50 tonn totalvekt. Bortsett fra noe 
oppretting, omlegging og utskifting av stikkrenner er det ikke utført spesielle 
forsterkningstiltak i eksisterende veg utenom bidrag til økt bæreevne gjennom 
legging av nytt dekke. 
 
Bæreevnen i sikkerhetssona er 
av en slik karakter at den er 
kjørbar også for tunge kjøretøy 
og er etablert bl a. med mulighet 
for hensetting av havarerte 
kjøretøy. For å oppnå dette er 
det blant annet skiftet ut i 









4.4.4.3 Geometrikontroll og linjeføring 
Optimaliseringsprosessen med tanke på tilpassing mellom gammel og ny veg er 
svært viktig. 
For å kvalitetssikre tilpassing til eksisterende veg, ble senterlinja på hele strekningen 
innmålt i forkant av anlegget. Veglinja er gjennom byggeplanleggingen tilpasset 
disse innmålingene i kombinasjon med bruk av digitalt kart. 
Som en kontroll av byggedata har entreprenøren stukket ny senterlinje med 20 
meters intervall. Det ble i forkant satt et toleransekrav på maksimum +/- 10 cm avvik 
i horisontalplanet. Utførte geometrikontroller har vist et godt samsvar mellom kart og 
terreng.  
Mellom utarbeidelse av reguleringsplanen og byggeplanen ble det bestemt å 
forbedre linjeføringen på 4 partier. 
4.4.4.4 Ensidig eller tosidig utvidelse 
Prosjektledelsen har gjennom hele prosessen fra planlegging til gjennomføring lagt 
stor vekt på å benytte kostnadsreduserende løsninger. Bredden av det eksisterende 
vegdekket var over 6,5 meter. Ved at en da utvider vegen til begge sider oppnår at 
skjøten mellom nytt og gammelt dekke blir liggende utenfor framtidig 
kantoppmerking. Dette tilsier at skjøten ikke utsettes for store belastninger fra tyngre 
kjøretøy. Det er derfor, som et kostnadsbesparende tiltak, utelatt asfaltarmering i 
skjøten mellom eksisterende veg og breddeutvidelsen med unntak av en kortere 
strekning forbi Strand krk der skjøten ble liggende feil. Skulle det imidlertid bli behov, 
er en mulig løsning å armere skjøten før slitelaget legges. Når man vurderer 
asfaltarmering i skjøten er innerkurver viktigere enn utkurver 
En ensidig utvidelse vil forskyve vegens senterlinje i forhold til dagens veg. Dette 
kan i noen tilfeller medføre økte kostnaden ved til dels omfattende 
opprettingsarbeider. 
Sideterrenget må bearbeides uansett som en følge av vegnormalkravene. 
På bakgrunn av dette har en foretrukket tosidig utvidelse som den beste løsningen 
langs denne konkrete strekningen. 
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4.4.4.5 Sidearealer og sikkerhetssoner 
Det er i henhold til standardkravene lagt inn en sikkerhetssone på 7 meter fra 
vegens hvitstripe, som er fri for oppstikkende gjenstander over 20 cm.  
 
 
Det er utført omfattende 
terrengarbeider innenfor vegens 
sikkerhetssoner. På strekninger er 
det fjernet til dels store mengder 
fjell for å oppfylle 
vegnormalkravene.  
Omfattende bearbeiding av 
sideterreng vil forventelig ha en 
positiv effekt på den store andelen 









Som det framgår av bildene gjør 
fjell sideterrenget trafikkfarlig, 
reduserer sikten langs vegen og er 














avkjørsler er utført med 
maksimal helning 1:4 slik 
normalen tilsier. Samtlige 
eksisterende stikkrenner av stål 
gjennom riksvegen er utskiftet til 
betongrør med minimum 
diameter 600 millimeter.  Bildet 
til venstre viser ferdig lagt renne 
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Det har vært behov for å fjerne 
gammelt ledningsnett/stolper, som 
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4.4.4.6 Asfaltering og oppretting 
 
 
Det er i forkant stipulert et samlet 
forbruk på ca 11000 tonn asfalt, til 
oppretting (Ag) og nytt dekke,  
(Ab), på strekningen. 
Opprettingsarbeidene må utføres 
med store krav til presisjon, og det 
skal derfor gjennomføres utstikking i 
forkant av disse arbeidene. 
Anleggstid er ca 2 uker. Arbeidene 
ble gjennomført høsten 2006.  
Dekket har i seg selv en forventet 
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Det stilles i dag strenge krav til 
oppsetting av skiltstolper 
innenfor sikkerhetssona, og det 
tillates kun enkeltstolper av den 
tradisjonelle typen varmforsinket 
stålrør. Skiltnormalene angir 
kun minimumskrav til sidevegs 
avstand til oppsetting av skilt. 
For å unngå bruk av fordyrende 
skiltmaster innefor 
sikkerhetssona, er det besluttet 
å plassere alle skilt utenfor 
denne. Skiltnormalen krever da 
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Et mykere sideterreng fri 
for sidehinder i god 
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sideterreng ga frisikt til 
planovergang med 
jernbanen 
(det kan med fordel 
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Entreprenørens oppgaver og plikter 
 
Iht. ”Forskrift om Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften)” fastsatt ved Kgl. Res. 6. desember 1996, om 
kontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet, har entreprenøren plikt til å påse at 
forskriftene følges. 
Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde likelydende bestemmelser om 
arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og rapportering til byggherren som 
anvendt i dette avtaledokumentet. 
 
Byggherrens oppgaver og plikter 
 
Iht forskrift: ”Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, 
Byggherreforskriften” fastsatt ved Kgl. Res. 21. april 1995, har byggherren plikt til å 
påse at forskriften følges, for derved å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved 
gjennomføringen av prosjektet. Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin 
byggherreorganisasjon. 
 
Byggherrens plikter etter denne forskrift fritar ikke entreprenøren for sine 
forpliktelser etter internkontrollforskriften. 
 
Spesielt for trafikkavvikling/sikkerhet: 
 
Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for denne kontrakten: 
1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 
2. Opplæring i arbeidsvarsling etter behov som angitt i håndbok 051 





Arbeidsvarsling utføres i overensstemmelse med Vegvesenets håndbok 051 
”Arbeidsvarsling.  Retningslinjer for varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for 
allmenn ferdsel” m/vedlegg for flerfeltsveger.  Personell som dirigerer trafikk forbi 
arbeidsstedet skal benytte vernejakke som oppfyller fastsatte krav til 
synlighet/refleksjon. 
 
Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av Statens 
vegvesen.  Slik godkjenning reduserer ikke entreprenørens plikter til å oppfylle det 
som fremgår av dette punktet. 
 
Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen.  Iverksatt og utført 
arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. 
 
Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir 
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Varsling om hendelser 
 
Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart. 
 
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader 
på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke. 
 
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om feil, mangler og 
andre forhold som har eller kan komme til å få betydning for fremkommelighet og 
trafikksikkerhet selv om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til 
entreprenørens ansvarsområde gitt i kontrakten. 
Dette inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs 
vegene. 
 
For skader på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent motorvogn vil 
byggherren søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller 
Trafikkforsikringsforeningen.  Entreprenøren skal derfor utarbeide en rapport til 
byggherren om forholdet. 
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4.5 Erfaringer og konklusjoner 
4.5.1 Planleggings- og gjennomføringsfasen 
 
 Bestillingsfasen Utførelsesfasen 
Byggeår 2002 2005/2006 
Parsellengde 9,7 km (Hovda bru – 
Strand krk) 
10,6 km (Hovda bru – 
Strand krk – Fjell) 
Standardklasse Stamvegstandard H1, 
avkjørselsregulert veg 
Stamvegstandard i spredt 
bebyggelse, H1 
Vegbredde 8,5 meter 8,5 meter 
4,0 meter kjøresterkt 
sideterreng med mulighet 
for hensetting av tunge 
kjøretøy 
Dimensjonerende fart 90 km/time  Skiltet hastighet 90 
km/time 
Bæreevne 10 tonn 10 tonn 
Krysstandard og 
avkjørsler 
plankryss, enkelt 4 stengte jernbaneoverg. 
Stengt 29 avkjørsler 
Støyforhold Ingen tiltak ≤ 60 dBA, 
4 innløste hus 
Kostnadsramme 20 mill kr (2001) 31,2 (bevilget, eks dekke) 
Lokalveger  2560 meter 
Opprusting av 1350 meter 






Under arbeidet med grunnervervet er det i alt innløst 5 eiendommer og ervervet ca 
15 daa landbrukseiendom. Dette har i positiv retning medført: 
• færre støytiltak 
• færre avkjørsler 
 
Samferdselsjordskifte har medført: 
• ingen restarealer på ”feil side” 
• areal- i stedet for pengeerstatning 
Jordskifteretten har i prosessen fungert som skjønnsrett. En lang budsjettprosess, 
og derigjennom en lang planperiode, har skapt usikkerhet blant de berørte 
grunneierne på strekningen. 
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I prosjektbeskrivelsen fra 2000 ble det fastlagt ei planleggingsramme på i alt 23 
millioner kroner, (2000 – nivå), til utbedring av strekningen. 
I tilknytning til den interne tekniske og økonomiske godkjenningen ved utlegging av 
reguleringsplanen, var prosjektet kostnadsberegnet til 26,8 millioner, (i 2000 – nivå), 
eksklusive dekkelegging på i alt 14,7 millioner kroner. 
 
I planprogrammet for 2000 ble det avsatt 23 mill kr. til tiltaket. (kostnad 2000-nivå). 
Ved den teknisk-økonomiske godkjenningen knyttet til utarbeidelse av 
reguleringsplan for strekningen ble kostnaden beregnet til 26,8 mill kr. (2000-nivå), 
ekskl dekkelegging. Totalt ble det i 2001 foreslått avsatt 27,8 mill kroner over 
investeringsbudsjettet og 14,7 mill kr. over driftsbudsjettet til tiltaket, samlet 42,5 mill 
kr. 
Det ble ikke gjennomført kostnadsberegning i byggeplanfasen. 
4.5.2 Planunderlag 
 
For å kartlegge vegstrekningers egnethet til utvikling langs eksisterende trase, 
synes plantypen ”Forstudie” å være et egnet beslutningsunderlag, både når det 
gjelder utvelgelse av egnede strekninger, forslag til tiltak, og som grunnlag for videre 
planarbeid og prioriteringer. Forstudien sikrer at utvikling av eksisterende veg skjer 
der trasé og omgivelser ligger til rette for videre investeringer og utvikling. På 
strekninger der forstudien ikke anbefaler videreutvikling av eksisterende veg må det 
mer omfattende planlegging til for å avklare framtidig løsning.  
 
Forstudien avklarer tilstrekkelig til at Vegvesenet kan være aktiv i 
eiendomsmarkedet og vurdere oppkjøp av hus samt gjennomføre enkle tiltak 
innenfor egne arealer nærmest uavhengig av videre planlegging og framtidige 
utviklingstiltak. Før eventuelle investeringsmidler er på plass bør muligheten for 
gunstige avtaler i eiendomsmarkedet finansieres over andre poster. Om den videre 
utvikling skal skje etter metode 1 eller 2, (kap 3.1.4), avklares normalt ikke i 
forstudien, men gjennom videre planlegging av omfanget samt av den økonomiske 
situasjonen. 
 
Utforming, innhold og presentasjon av forstudien kan selvsagt gjøres på ulike måter. 
Parallelt med forstudien for rv 3 ble det i Hedmark også utarbeidet en forstudie for rv 
20 mellom Kongsvinger og Elverum. Her ble den tredelte klassifiseringen av 
vegnettet, (kap 3.2), presentert på en noe enklere måte. 
 
4.5.3 Kostnader og nytte 
Utvikling av vegstrekningen rv3 Hovda bru  - Strand krk – Fjeld i Stor – Elvdal 
kommune til vegnormalstandard kostet 45,5 mill kr. Strekningen er 10,6 km lang, 
noe som gir en meterpris på 4300 kr. 
 
36,0 mill kr. var investeringsmidler, mens 9,5 mill kr. var vedlikeholdsmidler. Dette 
gir 3400 kr/lm i investeringskostnad og 900 kr/lm i vedlikeholdsmidler. 
 
Et alternativ hvor man bygger en helt ny veg av tilsvarende standard som vegen har 
på denne strekningen vil kunne beløpe seg til 20.000 – 30.000 kr/lm. 
 
Det er foretatt en effektberegning av tiltaket. Med anleggskostnad på 45,5 mill kr. er 
NN = 13,6 mill kr., NN pr budsjettkrone 0,32 og internrenten første år 6,5%. Holder 
vi bidraget fra vedlikeholdsmidlene utenom, (hovedsakelig nødvendig reasfaltering), 
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blir NN = 23,5 mill kr., NN pr budsjettkrone 0,70 og internrenten første år 9,2%. De 
største bidragene til den positive effekten kommer fra reduserte tidskostnader og 
sparte ulykker. 
 
Nivå Investering Vedlikehold(dekke) Sum 
Reguleringsplan 
(2000 – kr) 
26,8 mill kr. 
2530 kr/m 
14,0 mill kr. 
1320 kr/m 
40,8 mill kr. 
3850 kr/m 
Ferdig veg 
(2006 - kr) 
35,9 mill kr. 
3400 kr/m 
Ca 9,5 mill kr. 
900 kr/m 
45,5 mill kr. 
4300 kr/m 
Kostnadsnivå ved reguleringsplan og ferdig bygget veg. 
 
4.5.4 Erfaringer generelt 
Gjennomføring av alle tiltak samtidig etter en samlet plan vil gi vegnormalstandard til 
en betydelig lavere kostnad enn gradvis utbygging. En ”ny” veg etter denne 
strategien vil, fordi den har en ”gammel” veg i seg, forventelig ha en noe kortere 
levetid. 
 
Dekktilstanden og behovet for reasfaltering bør være det viktigste kriteriet for 
prioritering av tiltak. Asfaltering, oppretting, bankett- og grøfterensk, utskiftning av 
stikkrenner samt andre forsømte vedlikeholdstiltak kan da samordnes med tiltak for 
utvikling av eksisterende veg, og vedlikeholdsbudsjettet sammen med 
investeringsmidler bidra både til utvikling av vegen og bevaring av vegkapital.  
Kostnadsfordelingen mellom investering og vedlikehold bør avklares under 
planleggingen. 
 
Omfattende avskoging og behandling av sideterreng avdekker svakheter i 
eksisterende linjeføring. Dette har neppe stor betydning for trafikantene og er nok 
mest en faglig utfordring. 
 
Endelig omfang av grunnerverv og siktrydding bør vurderes etter at vegen på det 
nærmeste er ferdig, for å kvalitetssikre frisiktkravene langs vegen.  
 
4.5.5 Utbyggingsleders merknader 
• Positiv erfaring/tro på konseptet, men krever grundig planlegging og 
omtanke for tilpassing til eksisterende veg 
• Uklar bevilgningsstrategi medførte en oppstykket og lang byggeplanprosess 
• Forholdsvis små mengder som skal behandles på store ”flater” – 
ressurskrevende med hensyn på utsetting og utførelse 
• Entreprenør undervurderte omfanget av arbeider – slet med framdrift og 
oppfølging. Skifte av anleggsleder pga sykdom midt i produksjonsfasen 
skapte mye ekstraarbeid for byggherren 
• Krav om suksessiv framdrift førte til at krav til ferdigstillelse ble vanskelig å 
innfri blant annet pga økt omfang av massehåndtering 
• Økt omfang i utskifting av morkne stikkrenner – 7 planlagt, 19 skiftet 
• 200 % økning i fjellsprenging, 2000 pfm3 planlagt, 6000 pfm3 utført 
 
